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Toets- en rekenprotocol 
 

1. Definities 
 
1. VNPB: Van Nieuwpoort Prefab Beton  
2. Opdrachtgever: de partij in wiens opdracht de werken door VNPB worden gerealiseerd 
3. Legplan: de stukken die VNPB ter beschikking stelt aan Opdrachtgever waaruit blijkt hoe de te 

leveren prefab delen moeten worden gelegd in het betreffende project. 
 
2. Schematische weergave toetsing 

 
Het hierna weergegeven toetsingsschema is dwingend en onderdeel van de tussen partijen gemaakte 
afspraken. Het toetsingsschema is voor VNPB en opdrachtgever de bindende basis voor de vervaardiging 
van het legplan en de bijbehorende stukken en de verdere beschrijving van de gang van zaken als in dit 
protocol. Controles door/namens VNPB vinden uitsluitend steekproefsgewijs en risicogericht plaats met 
inachtneming van de overeengekomen engineeringsklasse KIWA 73 (7) bijlage 8 en de tabel aan het slot 
van dit protocol. 
 

 
Tabel 1 Schematische weergave toetsing, op project- en of productniveau kan dit afwijken 

  

A. Verstrekken definitieve werktekeningen architect en 
constructeur 

DWG + PDF (IFC) 
Opdrachtgever 

Van Nieuwpoort 

C. Verstrekken gecontroleerd legplan, opgave alle 
sparingen incl. leidingverloop en opgave belastingen 

DWG (IFC) 
Opdrachtgever 

D. Legplan, berekening en wapeningstekening ter 
goedkeuring voorleggen 

Van Nieuwpoort 

E. Verstrekken goedkeuring legplan, berekeningen en 
wapeningstekening 

Opdrachtgever 

F. Definitief maken legplan, berekeningen en 
wapeningstekening 

Van Nieuwpoort 

G. Definitief legplan, berekening en wapeningstekening 
bij Van Nieuwpoort Prefab Beton en opdrachtgever 

Van Nieuwpoort 

B. Opzetten legplan 
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3. Verplichtingen van VNPB  
 
3.1. Algemeen 
 
1. De controle door VNPB van de stukken vindt uitsluitend voor breedplaatvloeren in twee rondes 

plaats, zoals hierna onder 3.2 en 3.3 uitgewerkt. Voor overige producten (waaronder 
ribcassettevloeren en kanaalplaatvloeren) is er geen standaard tweede controleronde, tenzij expliciet 
overeengekomen (in welk geval 3.2 en 3.3. van toepassing zijn). Wanneer extra controlerondes plaats 
moeten vinden door fouten of onvolkomenheden in de stukken van opdrachtgever, komt dit voor 
rekening en risico van opdrachtgever, zoals hierna onder 4.5. uitgewerkt.  

 
2. VNPB houdt zich het recht voor om stukken die naar haar oordeel niet aan één of meer van de in dit 

toetsingsprotocol gestelde eisen voldoen, ongecontroleerd aan opdrachtgever te retourneren onder 
vermelding van de reden, dan wel de opdrachtgever te berichten dat bedoelde stukken niet in 
behandeling zullen worden genomen. Eventueel hierdoor optredende vertragingen en kosten zijn 
voor rekening en risico van de opdrachtgever. 
 

3.2. Opzetten legplan 
 
1. Na ontvangst van de stukken van opdrachtgever, zoals omschreven in 4.1, zal VNPB overgaan tot het 

opzetten van een legplan. 
 

2. Meer of andere stukken dan een legplan en wapeningstekeningen kunnen alleen worden verlangd 
mits specifiek overeengekomen. 
 

3.2.1. Eerste controleronde  
 
1. De door of namens de opdrachtgever voorgelegde tekeningen en berekeningen worden door VNPB 

als volgt gecontroleerd: 
 

- de opdrachtgever levert de relevante tekeningen en berekeningen aan met duiding van hun 
relevantie waarbij opdrachtgever de juistheid van het geheel garandeert; 
 

- de behandelende engineer, selecteert in het kader van de overeengekomen werkzaamheden als 
volgens de Kiwa criteria (*bijlage) de te toetsen stukken en maakt een selectie; 
 

- de bedoelde selectie zal worden getoetst door de behandelende engineer met inachtneming van 
de Kiwa criteria; gegevenscoördinatie en ontwerpcoördinatie is uitdrukkelijk uitgesloten en 
behoort integraal tot de verantwoordelijkheid van opdrachtgever; 
 

- op de toets door de engineer vindt een “4 ogen principe” doch beperkte toezichttoets plaats. 
 

2. De documenten worden – met inachtneming van de overeengekomen engineeringsklasse ex Kiwa 
criteria - gecontroleerd op: 
 

- juiste verwerking van ontwerpprincipes en op de juistheid van gehanteerde uitgangspunten; 
 

- globale controle op de toegepaste berekeningswijze en globale controle of de vigerende 
voorschriften worden toegepast; 
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- samenhang van onderlinge draagconstructies met inachtneming van de overeengekomen Kiwa 
engineeringsklasse. 

 
3. Bij de eerste controle kunnen door VNPB eventuele aanvullende gegevens en aanwijzingen worden 

verstrekt, volgend uit nadere uitwerking van het ontwerp en/of aanpassingen door uitwerking van 
installaties en van derden. VNPB controleert geen maatvoering, vorm, esthetische aspecten en 
hoeveelheden en is daarvoor nimmer aansprakelijk. 

 
4. Opdrachtgever is verplicht de aanwijzingen en toetsingsresultaten op te volgen. 

 
3.2.2. Sparingstekeningen en boortekeningen 
 
1. VNPB zal beoordelen of de schriftelijk en uitdrukkelijk bekendgemaakte sparingen inclusief 

boorsparingen van invloed zijn op de door VNPB uit te werken draagconstructies. Zo nodig zullen 
instructies worden gegeven aan opdrachtgever om sparingen aan te passen of te verplaatsen dan 
wel wordt aangegeven dat niet geleverd kan worden. Het risico van sparingen en de invloed daarop 
op de draagconstructie is en blijft integraal bij opdrachtgever. Zie ook de verantwoordelijkheid van 
opdrachtgever onder hoofdstuk 4. 
 

2. Voor boorgaten die een nadelige invloed hebben op sterkte of stijfheid van de draagconstructies zal 
VNPB bindend bepalen welke voorzieningen daarvoor moeten worden getroffen. Voor boorgaten die 
nodig zijn vanwege fouten, omissies of wijzigingen, zijn de kosten voor het boren, zagen en 
aanbrengen van voorzieningen voor rekening van de opdrachtgever, inclusief de advieskosten van 
VNPB.  
 

3.2.3. Retournering stukken aan opdrachtgever 
 

1. Wanneer na controle door VNPB geen fouten of onvolkomenheden worden geconstateerd, worden 
alle door opdrachtgever aangeboden documenten geacht correct te zijn en als zodanig 
geretourneerd naar de opdrachtgever.  
 

2. Wanneer fouten of onvolkomenheden worden geconstateerd, worden alle documenten 
geretourneerd naar de opdrachtgever met de opmerkingen op de gecontroleerde documenten. 
 

 
3.3. Tweede controleronde 
 
1. De tweede controle behelst uitsluitend de controle op de juiste verwerking van opmerkingen van 

VNPB en nader verstrekte gegevens bij de eerste controle. 
 

3.3.1. Procedure  
 
1. Bij aanbieding van de documenten voor de tweede controle worden alle documenten uit de eerste 

controle geacht te zijn gecorrigeerd door/namens opdrachtgever, ook die documenten die niet waren 
gecontroleerd maar waarop redelijkerwijs dezelfde opmerkingen van toepassing waren. 
 

2. Controle wordt uitsluitend toegepast op de documenten die bij de eerste controle waren 
gecontroleerd. De controle van meer documenten wordt afgerekend à € 150,-- per uur ex btw en 5% 
kantoorkosten. 
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3. Wanneer bij de controle geen fouten of onvolkomenheden worden geconstateerd, worden alle 
aangeboden documenten geacht correct te zijn en als zodanig geretourneerd naar de opdrachtgever.  
 

4. Wanneer bij de controle fouten of onvolkomenheden worden geconstateerd worden alle aangeboden 
documenten geretourneerd naar de opdrachtgever met de opmerkingen op de voor de tweede maal 
gecontroleerde documenten. Tevens wordt een formele melding van het opnieuw aantreffen van 
onvolkomenheden in de documenten aan opdrachtgever verzonden. 

 
 

3.4. Stagnaties 
 
1. Stagnaties of vertragingen en kosten samenhangend met het niet juist of niet volledig verwerken van 

bij controles door VNPB gemaakte opmerkingen zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever. 
De kosten van stilstand bedragen € 10,25 excl. BTW per m2. 

 
3.5. Verwerkingstijd controles 

 
1. Voor de controle door VNPB van de door opdrachtgever verstrekte tekeningen en berekeningen moet 

een verwerkingstijd van minimaal 10 werkdagen worden aangehouden. De controletijd kan in overleg 
met VNPB worden gereduceerd tot een minimum van 5 werkdagen. Dit moet expliciet 
overeengekomen worden bij gebreke waarvan een minimale controletermijn van 10 werkdagen geldt.   

 
3.6. Verzoek om goedkeuring door opdrachtgever  
 
1. Nadat de stukken zijn gecontroleerd door opdrachtgever legt VNPB het concept legplan, concept 

berekeningen en concept wapeningstekeningen – met inachtneming van de overeengekomen Kiwa 
engineeringsklasse ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Opdrachtgever controleert de 
stukken zoals omschreven in hoofdstuk 4.3. binnen 5 werkdagen. Indien dan geen expliciete 
afkeuring volgt gelden de concept stukken als definitief.  
 

3.7. Definitief maken legplan, berekeningen wapeningstekening 
 
1. Nadat opdrachtgever het concept legplan, concept berekeningen en concept wapeningstekening 

heeft gecontroleerd (zoals omschreven in hoofdstuk 4.3.) legt VNPB de eventueel aangepaste 
stukken ter goedkeuring voor aan opdrachtgever. Na goedkeuring maakt VNPB de stukken definitief 
en verzendt deze stukken aan opdrachtgever. Indien opdrachtgever niet binnen 48 uur na toezending 
van aangepaste stukken expliciet heeft afgekeurd, gelden de door VNPB toegezonden aangepaste 
stukken als definitief. 
 

 
4. Verplichtingen en verantwoordelijkheden opdrachtgever 
 
4.1. Verstrekken gegevens conform gegevensverstrekkingschema 

 
1. Opdrachtgever zal tijdig aan VNPB de correcte gegevens verstrekken conform het daartoe door 

VNPB overgelegde teken- en leveringsschema waarin staat aangegeven wanneer de door VNPB 
gevraagde gegevens aangeleverd moeten worden. Genoemd teken- en leveringsschema is integraal 
van toepassing. 
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2. De opdrachtgever is verplicht alle door VNPB als definitief verstrekte (werk) tekeningen/ 
berekeningen stukken voor de aanvang van de uitvoering te controleren of te laten controleren door 
een gespecialiseerde (hoofd- coördinerend) constructeur alvorens haar goedkeuring te vertrekken. 

 
4.2. Toets compleetheid juistheid 
 
1. Alvorens de documenten naar VNPB te verzenden moeten de documenten door opdrachtgever 

worden gecontroleerd op compleetheid en juistheid waarvoor opdrachtgever instaat en wat aan 
VNPB wordt gegarandeerd.  
 

2. Daaronder moet tenminste worden verstaan: integrale controle op alle tekeningen en berekeningen, 
inclusief alle noodzakelijke gegevens van aansluitingen met gelijksoortige en/of ongelijksoortige 
draagconstructies benodigd voor de fabricage en/of montage in het werk van het betreffende 
onderdeel met inachtneming van de overeengekomen Kiwa engineeringsklasse.  
 

4.3. Controle legplan door opdrachtgever 
 
1. Opdrachtgever controleert het door VNPB verstrekte concept legplan, de bijbehorende berekeningen 

en (wapenings) tekeningen in overeenstemming met de overeengekomen KIWA engineeringsklasse.  
 

2. De coördinatie voor het verzamelen van de uitvoeringsgegevens voor te boren en/of te zagen gaten 
in gerede draagconstructies berust bij de opdrachtgever. Deze gegevens moeten door de 
opdrachtgever aanvullend op de sparingstekening worden uitgewerkt. De eenduidigheid en juistheid 
van de positionering van de te boren en/of te zagen gaten wordt door de opdrachtgever 
gecontroleerd en gegarandeerd.  
 

3. Opdrachtgever verstrekt na controle van het legplan het door haar gecontroleerde legplan met 
bijbehorende tekeningen aan VNPB.  
 

4. Eventuele afwijkingen ten opzichte van tot de overeenkomst behorende stukken moeten door 
opdrachtgever schriftelijk en uitdrukkelijk aan VNPB worden gemeld. Aansprakelijkheid van VNPB 
alsmede kosten- en schadeverhaal als gevolg van het niet, onvoldoende of te laat controleren van de 
door opdrachtgever ter beschikking gestelde stukken is uitdrukkelijk uitgesloten. 

 
4.4. Wijzigingen van tekeningen en berekeningen 
 
1. Wanneer door opdrachtgever in de door/namens hem gemaakte tekeningen of berekeningen 

wijzigingen worden aangebracht moeten deze duidelijk worden gemarkeerd en worden aangegeven 
door middel van een nummer- en datumwijziging alsmede moet per e-mail/elektronisch een 
duidelijke en gespecificeerde notificatie gegeven worden dat het bestand is gewijzigd.  
 

2. Wanneer naar aanleiding van de eerste controle of door voortschrijdend inzicht bij de opdrachtgever 
aanpassingen worden gedaan aan tekeningen en/of berekeningen van elementen of bouwdelen 
waarop bij de eerste controle door VNPB geen opmerkingen zijn gemaakt, dan moet de 
opdrachtgever hiervan uitdrukkelijk schriftelijk melding maken en deze tekeningen en/of 
berekeningen opnieuw ter controle aanbieden. 
 

3. Alle fouten en tegenstrijdigheden in/ter zake van de door opdrachtgever ter beschikking gestelde 
stukken en informatie zijn en blijven voor rekening en risico van de opdrachtgever. 
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4.5. Kosten meerdere controles door VNPB 
 
1. Indien meer dan twee controles van het reken- en tekenwerk van de opdrachtgever nodig blijken te 

zijn van verstrekte gegevens, dienen de kosten van deze extra controlewerkzaamheden door de 
opdrachtgever te worden vergoed tegen € 150,-- ex btw per uur en 5% kantoorkosten. 
 

4.6. Verantwoordelijkheid opdrachtgever 
 

1. Opdrachtgever is gehouden de stukken integraal te controleren op fouten.  
 

2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor en garandeert de juistheid van de aan het legplan en 
berekeningen ten grondslag liggende stukken.  
 

3. Voor de draagconstructies en draagconstructieonderdelen waarvan de tekeningen en/of 
berekeningen door opdrachtgever worden gemaakt of indien VNPB deze in opdracht van 
opdrachtgever maakt c.q. heeft laten maken geldt dat de opdrachtgever verantwoordelijk is voor de 
juistheid van de documenten, alsmede de constructieve samenstelling, gekozen constructiewijze + 
bouwwijze en logistiek, de uitvoering en maatvoering van die draagconstructies. De 
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de juistheid van de documenten berusten bij 
opdrachtgever.  
 

3. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem door VNPB vervaardigde tekeningen 
en berekeningen (daaronder begrepen draagconstructies, draagconstructieonderdelen, 
constructiewijze, de uitvoering en maatvoering van de draagconstructies) alsmede voor de door of 
namens hem gegevens orders en aanwijzingen, alsmede de door of namens hem verstrekte 
gegevens, tekeningen en berekeningen.  

 
4.7. Goedkeuring legplan, berekeningen en wapeningstekening 
 
1. Opdrachtgever keurt het legplan, de berekening en wapeningstekening goed voordat VNPB overgaat 

tot het uitvoering/levering. Door de stukken goed te keuren draagt opdrachtgever het risico voor het 
legplan, de constructie, het ontwerp en de gemaakte tekeningen en berekeningen. VNPB is op geen 
enkele wijze aansprakelijk voor vervaardigde stukken.  
 
 

5. Digitale platforms en data 
 
5.1. Digitale platforms  
 
1. Indien opdrachtgever gebruik maakt van een gedeeld digitaal platform waarin de documenten 

worden geüpload, zoals Docstream, is het risico voor dat gebruik, – onder andere maar niet 
uitsluitend betreffende: verlies van data, de ontoegankelijkheid tot het digitale platform en de niet 
beschikbaarheid van bestanden, voor opdrachtgever.  
 

2. Indien nieuwe bestanden worden toegevoegd of reeds geüploade bestanden worden 
veranderd/vernieuwd op een digitaal platform, dan dient opdrachtgever VNPB daarvan ook 
schriftelijk en uitdrukkelijk middels een gespecificeerde notificatie op de hoogte te stellen.  
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3. VNPB houdt na productie toegang tot het digitaal platform en daarop geüploade documenten zonder 
dat daarvoor een vergoeding is verschuldigd dan wel heeft recht op afgifte van een afdruk van door 
het digitale platform toegankelijke gegevens.  
 

4. VNPB verstrekt bestanden in de vorm van *.dwg en *.pdf en of *.ifc. Indien het door opdrachtgever 
gebruikte digitale platform niet compatibel is met deze datatypen komt dit voor risico van 
opdrachtgever. Opdrachtgever is in dat geval gehouden voor eigen rekening de niet compatibele 
databestanden om te zetten naar compatibele bestanden of zorg te dragen voor een platform dat 
compatibel is met de datatypen waarmee VNPB werkt. 
 

5. Opdrachtgever garandeert de juistheid van de digitale gegevens van het te gebruiken platform 
inclusief toedelingen en verantwoordelijkheden. Het wijzigen van de toedelingen en 
verantwoordelijkheden van VNPB in de gebruikte platformen is uitdrukkelijk niet toegestaan/ 
uitgesloten. 

 
5.2. Verstrekking documenten 
 
1. Door VNPB te controleren documenten moeten digitaal in DWG worden aangeleverd. Voor PDF-

aanlevering geldt dat zulks mogelijk is in overleg en tegen kostenvergoeding, door VNPB nader te 
bepalen. Deze documenten dienen minimaal te voldoen aan de volgende eisen: 

- Bestandsnaam: bevat werknummer, documentnummer, versie/datum; 

- De door VNPB gecontroleerde stukken kunnen worden voorzien van de toevoeging: 
➢ Datum ontvangst VNPB; 
➢ NB: niet behandeld 
➢ OPM: zie opmerkingen 
➢ GEZ: gezien (geen opmerkingen) 
➢ DEF: definitief 

- Datum van controle door VNPB 
 
 

6. Eisen aan berekeningen en tekeningen  
 
Kwaliteit 
 
Berekeningen afkomstig van de opdrachtgever moeten voldoen aan gebruikelijk eisen van vaktechniek wat 
betreft ordelijkheid, netheid en leesbaarheid en technisch inhoudelijke logica. Van toepassing zijn NEN 
2574, criteria KIWA 73(7) bijlage 8 (als door VNPB gekozen middels het teken- en leveringsschema) en de 
STB 2014 (als door VNPB gekozen op basis van de hieronder ingelaste tabel).  
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